



## 3<sup>o</sup> RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR DE PILOTAGE DU PROJET ODYSSEA SUDOE2

Jeudi 20 mars 2014  
El Torco, Suances (Santander-Cantabria) - 16:00 H

### ORDRE DU JOUR

#### 1. Accueil et Bienvenue

- DG Medio Ambiente - Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Urbanismo - Gobierno de Cantabria
- Ayuntamiento de Suances (ciudad piloto Odyssea) Proyecto ODYSSEA SUDOE2

#### 2. Aspects légaux et formels

- Approbation du CR du 2<sup>o</sup> Comité de Pilotage
- News ODYSSEA: Approbation le 20-02-2014 par la Commission Européenne d'une nouvelle stratégie pour renforcer le tourisme côtier et maritime en Europe (COM (2014 86)), dans laquelle le modèle de tourisme durable ODYSSEA, a été officiellement nommé comme "Meilleure pratique Européenne".

#### 3. Aspects administratifs et financiers

- Processus de déclaration des dépenses / Situation provis. au 31-03-2014 (*Situation globale et par partenaire*)
  - ✓ Présentation la de la première demande de paiement FEDER / Situation par partenaire
  - ✓ Validation des contrôleurs de premier niveau
  - ✓ Demandes de changement budgétaire (Analyse par partenaire)
  - ✓ Processus normalisé et exigences du STC (Formulaires informatiques)
- Procédures et dates des prochaines étapes
  - ✓ Rapports techniques et financiers (intermédiaires)
  - ✓ Règle N+3 / Processus de négociation avec le STC (Chef de file)
  - ✓ Prochaines dates de déclaration des dépenses (révision du calendrier initial)
  - ✓ Nouveaux changements de lignes budgétaires / Analyse par partenaire (Règle de de 10%)
- Aspects contractuelles / Assistance Technique externe, services et réalisation des actions prévues dans le chronogramme d'exécution

#### 4. Aspects opérationnels

- Situation des activités sur chaque territoire (analyse globale et par partenaire)
- Méthodologie et organisation opérationnelle / Révision du chronogramme d'exécution des GT par partenaire (Révision du calendrier général)
- Application informatique Internet / Site FTP de communication et échange d'information / Procédures et mise en marche





## **5. Information et Communication**

- Actions prévues dans le chronogramme d'exécution du projet (Analyse par partenaire)

## **6. Autres points**

- Fecha del próximo Comité de Pilotaje

## **7. Autres questions**





## 3º REUNIÓN COMITÉ DIRECTOR DE PILOTAJE PROYECTO ODYSSEA SUDOE2

Jueves 20 de marzo de 2014  
El Torco, Suances (Santander-Cantabria) - 16:00 H

### ORDEN DEL DIA

#### 1. Acogida y Bienvenida

- DG Medio Ambiente - Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Urbanismo - Gobierno de Cantabria
- Ayuntamiento de Suances (ciudad piloto Odyssea) Proyecto ODYSSEA SUDOE2

#### 2. Aspectos legales y formales

- Aprobación del Acta del 2º Comité de Pilotaje
- Noticias ODYSSEA: Aprobación el pasado 20-02-2014 por la Comisión Europea de una nueva estrategia para impulsar el turismo costero y marítimo en Europa (COM (2014) 86), en la que el modelo de turismo sostenible ODYSSEA, ha sido oficialmente nombrado como "Mejor práctica Europea".

#### 3. Aspectos administrativos y financieros

- Proceso de declaración de gastos / Situación prov.al 31-03-2014 (*Situación global y por socio*)
  - ✓ Presentación de la primera solicitud de pago FEDER / Situación por socio
  - ✓ Validación de los certificadores de primer nivel
  - ✓ Solicitudes de cambio presupuestario (Análisis por socio)
  - ✓ Proceso normalizado y exigencias del STC (Formularios informáticos)
- Procedimientos y fechas de las próximas etapas
  - ✓ Informes técnicos y financieros (intermedios)
  - ✓ Regla N+3 / Proceso de negociación con el STC (Jefe de fila)
  - ✓ Proximas fechas de declaración de gastos (*revisión del calendario inicial*)
  - ✓ Nuevos cambios de líneas presupuestarios / Análisis por socio (Regla del 10%)
- Adjudicaciones contractuales / Asistencia Técnica externa, servicios y realización de las acciones previstas en el cronograma de ejecución

#### 4. Aspectos operativos

- Situación de las actividades en cada territorio (análisis global y por socio)
- Metodología y organización operativa / Revisión del cronograma de ejecución de los GT por socio (Revisión del calendario general)
- Aplicación informática Internet / Sitio FTP de comunicación e intercambio de información / Procedimientos y puesta en marcha





## **5. Información y Comunicación**

- Acciones previstas en el cronograma de ejecución del proyecto (Análisis por socio)

## **6. Otros asuntos**

- Fecha del próximo Comité de Pilotaje

## **7. Ruegos y preguntas**

